

Wooluvabrik OÜ realistlik ajakava on alljärgnev:

TEGEVUS	KESTUS PÄEVADES	EKSPERDI HINNANGULINE TÄHTAEG
ekspert koostab KMH aruande ja esitab otsustajale	150 ¹	30.09.2018
aruande avalikust arutelust teavitamine otsustaja poolt	14	22.11.2018
otsustaja korraldab aruande avalik väljapaneku	14	05.12.2018
aruande avalik arutelu	1	06.12.2018
aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine eksperdi ja arendaja poolt	30	06.01.2019
arendaja esitab korrigeeritud aruande otsustajale	120	05.05.2019
aruande heakskiitmine otsustaja poolt	30	05.06.2019

¹ Kestus hõlmab endas ka asjaolu, et 11.05.2018 seisuga heaks kiidetud KMH programm ei vasta uue arendaja põhimõtetele ning KMH eksperdi hinnangul tuleb see muuta ja muutus kooskõlastada järelevalvajaga. Muutuse kooskõlastamine keerulise KMH puhul on ajamahukas.