



Hr. Ivo Ojamäe
Keskkonnaamet
Jõgeva-Tartu regioon
Aleksandri 14, 51004 TARTU

28.04.2014.a.

TORMA PRÜGILA LADESTUSALADE SULGEMISE KMH PROGRAMMIST

KMH eksperdi soovil esitame Teile ettepaneku natukene muuta meie 25.04.2014.a. saadetud uuendatud KMH ajakava.

Tabel 3. KMH läbiviimise orienteeruv ajakava.

Etapp	Tööde nimetus	Tööde teostamise aeg (mitte hiljem kui)
1	Eelinfo kogumine ja programmi koostamine	August 2013
2	Programmi avalikustamise korraldamine	September 2013
3	Programmi avalikustamine	September 2013
4	Programmi avalikustamisel tehtud ettepanekute arvestamine, programmi täiendamine ja Keskkonnaametile heakskiitmiseks esitamine	Oktoober 2013
5	Keskkonnamõju hindamise aruande koostamine	Oktoober 2013-August 2014
6	Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise korraldamine	September 2014
7	Keskkonnamõju hindamise avalikustamine	September 2014
8	Aruande avalikustamisel tehtud ettepanekute arvestamine ja aruande täiendamine ning Keskkonnaametile heakskiitmiseks esitamine	Oktoober 2014
9	KMH aruande heakskiitmine	Oktoober 2014

Lugupidamisega
OÜ Amestop

Jargo Jürgens
Keskkonnajuht
Tel. 52 14 263
e-mail: jargo@tormaprugila.ee

